Časový harmonogram participatívneho procesu tvorby PRB BB 2035

Marec - December 2024

- Zadanie pre vytvorenie nového PRB BB 35
- Prieskum trhu, výber a rokovania s potenciálnymi spracovateľmi PRB BB 35 2035
- Príprava a podpisovanie zmluvy s externým spracovateľom
- Vytvorenie internej skupiny MsÚ k tvorbe PRB BB 35
- Analýza aktérov pracovnej skupiny PRB BB 2035

Január 2025

- Pozývací proces aktérov do členstva pracovnej skupiny PRB BB 2035
- 23.01.2025 1. stretnutie pracovnej skupiny PRB BB 2035

Február 2025

- 06.02.2025 2. stretnutie pracovnej skupiny PRB BB 2035
- 11.02.2025 3. stretnutie pracovnej skupiny PRB BB 2035
- 18.02.2025 4. stretnutie pracovnej skupiny PRB BB 2035
- 25.02.2025 5. stretnutie pracovnej skupiny PRB BB 2035

Marec 2025

- 11.03.2025 6. stretnutie pracovnej skupiny PRB BB 2035
- 18.03.2025 7. stretnutie pracovnej skupiny PRB BB 2035

Apríl2025

- 01.04.2025 8. stretnutie pracovnej skupiny PRB BB 2035
- 09.04.2025 **Konferencia Inovatívne prístupy v oblasti rozvoja bývania**
- 15.04.2025 9. stretnutie pracovnej skupiny PRB BB 2035
- 29.04.2025 10. stretnutie pracovnej skupiny PRB BB 2035

Máj 2025

- príprava prvého pracovného návrhu
- pripomienkovanie a kontrola návrhu členmi pracovnej skupiny PRB BB 2035

Jún 2025

- pripomienkovanie širším okruhom externých odborníkov
- interný pripomienkovací proces v rámci MsÚ
- 25.6.2025 interné stretnutie k návrhu strategickej časti PRB BB
- 25.6.2025 stretnutie pracovnej skupiny PRB k návrhu strategickej časti

Júl - August 2025

- 1.7.2025 interné stretnutie k návrhu strategickej časti PRB BB
- 9.7.2025 stretnutie pracovnej skupiny PRB k návrhu strategickej časti
- priebežné vyhodnotenie všetkých pripomienok
- finalizácia implementačnej časti dokumentu

September 2025

- pripomienkovanie strategickej a implementačnej časti verejnosťou
- priebežné vyhodnotenie všetkých pripomienok

Október 2025

- finalizácia dokumentu PRB BB 2035

November/december 2025

- **schvaľovanie PRB BB 2035 na MsZ**