

SÚMĀR PROJEKTOV - Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2015 - 2023 pre program: MODERNÁ SAMOSPRÁVA - ZOZNAM PROJEKTOV													
Názov opatrenia, název aktivity, názov projektu	Oblasť rozvoja	Druh intervencie	Termín realizácie projektu	Vývoj nákladov v €						Skutočné náklady v €	Príprava projektu (Prvok 1)	Realizácia projektu (Prvok 2)	Ukončenie projektu (Prvok 3)
				EU	Štát	VOC	iné	Spolu	Prvok 1				
PROJEKTY SPOU Moderná samospráva				71 295	20 734	0	0	60 529	71 295	0	Stav realizácie projektu		
Príloha 4.1 Moderná samospráva				71 295	20 734	0	0	60 529	71 295	0	Stav realizácie projektu		
OPOLU Príloha 4.1				71 295	20 734	0	0	60 529	71 295	0	Stav realizácie projektu		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)													
A.4.1.1.5 - Rekonštrukcia kultúrnych domov	OPOLU	Integrované	2017/2018	73 529	0	0	0	73 529	73 529	0	1	1	
A.4.1.1.5 - Rekonštrukcia kultúrnych domov	OPOLU	Integrované	2017/2018	58 600	0	0	0	58 600	58 600	0	1	1	
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)													
A.4.1.1.4 - Podpora participácie a dialogu v rámci programov, tvorby samostatných PLS, tvorby samostatných	OPOLU	OP/Integrované	2017/2018	12 696	10 387	0	0	2 309	12 696	0	1	1	
PROJEKTY SPOU Moderná samospráva				71 295	20 734	0	0	60 529	71 295	0	Stav realizácie projektu		

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu v roku 2015 pre program: Moderná samospráva												
Prvá časť	Náklady podľa akčného plánu 2015	Vývoj nákladov v €					Skutočné náklady v €	Príprava projektu (Prvok 1)	Realizácia projektu (Prvok 2)	Ukončenie projektu (Prvok 3)	Termín začatia realizácie projektu	Stav realizácie projektu
		EU	Štát	VOC	iné	Spolu						
Príloha 4.1 Moderná samospráva												
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu v roku 2016 pre program: Moderná samospráva												
Prvá časť	Náklady podľa akčného plánu 2016	Vývoj nákladov v €					Skutočné náklady v €	Príprava projektu (Prvok 1)	Realizácia projektu (Prvok 2)	Ukončenie projektu (Prvok 3)	Termín začatia realizácie projektu	Stav realizácie projektu
		EU	Štát	VOC	iné	Spolu						
Príloha 4.1 Moderná samospráva												
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu v roku 2017 pre program: Moderná samospráva												
Prvá časť	Náklady podľa akčného plánu 2017	Vývoj nákladov v €					Skutočné náklady v €	Príprava projektu (Prvok 1)	Realizácia projektu (Prvok 2)	Ukončenie projektu (Prvok 3)	Termín začatia realizácie projektu	Stav realizácie projektu
		EU	Štát	VOC	iné	Spolu						
Príloha 4.1 Moderná samospráva												
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	2 555	2 086	0	0	469	2 555	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	2 555	2 086	0	0	469	2 555	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu v roku 2018 pre program: Moderná samospráva												
Prvá časť	Náklady podľa akčného plánu 2018	Vývoj nákladov v €					Skutočné náklady v €	Príprava projektu (Prvok 1)	Realizácia projektu (Prvok 2)	Ukončenie projektu (Prvok 3)	Termín začatia realizácie projektu	Stav realizácie projektu
		EU	Štát	VOC	iné	Spolu						
Príloha 4.1 Moderná samospráva												
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	68 740	8 280	0	0	60 460	68 740	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	73 529	0	0	0	73 529	73 529	1	1	1	1		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	58 600	0	0	0	58 600	58 600	1	1	1	1		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	10 387	8 280	0	0	2 107	10 387	0	0	0	0		
Opakovanie 4.1.2 (Indukčné programy a participácie v mestách)												
	68 740	8 280	0	0	60 460	68 740	0	0	0	0		

Sumár významných projektov v Eur realizovaných na území mesta Banská Bystrica v rokoch 2015-2023

Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Spolu
Ekonomický rozvoj	373 893	5 400	8 480	98 722	0	0	0	0	0	486 495
Vzdelávanie	48 984	888 778	2 973 610	3 267 202	0	0	0	0	0	7 178 574
Doprava a technická infraštruktúra	1 889 850	1 491 298	1 810 089	4 138 370	461 174	616 000	616 000	0	0	11 022 781
Spolu za I. prioritnú oblasť rozvoja Prosperujúce mesto	2 312 727	2 385 476	4 792 180	7 504 294	461 174	616 000	616 000	0	0	18 687 851
Moderná samospráva	0	0	2 555	68 740	0	0	0	0	0	71 295
Kultúra, šport, voľný čas a mládež	2 984 681	511 199	963 703	1 942 211	0	0	0	0	0	6 401 794
Spolu za II. prioritnú oblasť rozvoja Občianske mesto	2 984 681	511 199	966 258	2 010 951	0	0	0	0	0	6 473 089
Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie	3 875 318	4 299 316	4 554 756	2 589	0	0	0	0	0	12 731 979
Životné prostredie	145 595	190 486	554 679	375 414	0	0	0	0	0	1 266 175
Spolu za III. prioritnú oblasť rozvoja Zdravé mesto	4 020 913	4 489 802	5 109 435	378 003	0	0	0	0	0	13 998 154
Spolu	9 318 321	7 386 477	10 867 873	9 893 248	461 174	616 000	616 000	0	0	39 159 094