

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ BYSTRICI

Číslo:

Materiál na 4. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
dňa 18. apríla 2023

K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2022 - kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na rekonštrukciu mestských komunikácií za obdobie rokov 2020 – 2021.

Predkladateľ: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica

Spracovateľ: Útvar hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2022

Počet strán: 25

V Banskej Bystrici, dňa: 1. 3. 2023

Návrh na uznesenie

K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2022 - kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na rekonštrukciu mestských komunikácií za obdobie rokov 2020 – 2021.

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2022 - kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na rekonštrukciu mestských komunikácií za obdobie rokov 2020 – 2021.

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU KONTROLY č. 7/2022

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 30. 05. 2022 (poverenie č. 7/2022) začali dňa 30. 05. 2022 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra

kontrolu č. 7/2022 - kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na rekonštrukciu mestských komunikácií za obdobie rokov 2020 – 2021.

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2022, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 951/2021 - MsZ zo dňa 07. 12. 2021 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí a Odbor rozvojových aktivít mesta Mestského úradu Banská Bystrica, oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané kontrolovanému subjektu dňa 30. 05. 2022.

Cieľom kontroly bolo preveriť zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť finančných prostriedkov vynaložených z rozpočtu Mesta na rekonštrukciu mestských komunikácií za obdobie rokov 2020 – 2021.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky kontrolná skupina z vykonanej kontroly vyhotovila v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 23. 12. 2022 Návrh správy z kontroly č. 7/2022. Kontrolná skupina určila kontrolovanému subjektu lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom a predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 10. 01. 2023. Kontrolovaný subjekt požiadal listom č. 1213/2023/PS-ZT zo dňa 04. 01. 2023 o predĺženie lehoty. Kontrolná skupina súhlasila s predĺžením lehoty. Kontrolovaný subjekt predložil námietky k Návrhu správy z kontroly č. 7/2022, ktoré kontrolná skupina preverila a následne v rozsahu opodstatnených námietok zapracovala do Správy z kontroly č. 7/2022, ktorá bola spracovaná a odovzdaná kontrolovanému subjektu dňa 23. 02. 2023, čím bola kontrola ukončená.

Kontrolná skupina v rámci predmetu kontroly preverovala:

- zákonný postup procesu verejného obstarávania,
- dodržanie vysúťažených zmluvných podmienok v uzatvorených zmluvách.

Kontrolná skupina v priebehu kontroly pri overovaní skutočností vychádzala najmä z nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov:

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o finančnej kontrole),
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní),
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách),
- zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií),
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- smernica č. VP 02/2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica, účinná od 01. 01. 2019 v znení dodatku č. 1, účinného od 01. 01. 2020.

Kontrola bola vykonaná na základe dokladov a dokumentov predložených kontrolovaným subjektom:

- poverenie k realizácii verejného obstarávania – jednotlivé súťaže,
- odôvodnenie postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákazky,
- overenie predpokladanej hodnoty zákazky,
- jednotlivé výzvy s prílohami,
- zápisy z vyhodnotenia jednotlivých ponúk,
- vestníky verejného obstarávania, zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie č.: 214/2020 zo dňa 14. 10. 2020; 63/2021 zo dňa 09. 03. 2021; 78/2021 zo dňa 30. 03. 2021; č. 133/2021 zo dňa 04. 06. 2021; č. 176/2021 zo dňa 30. 07. 2021; 202/2021 zo dňa 31. 08. 2021; 214/2021 zo dňa 22. 09. 2021; 216/2021 zo dňa 22. 09. 2021; 217/2021 zo dňa 23. 09. 2021; 253/2021 zo dňa 03. 11. 2021; 264/2021 zo dňa 12. 11. 2021; 271/2021 zo dňa 23. 11. 2021; 8/2022 zo dňa 13. 01. 2022; 10/2022 zo dňa 16. 01. 2022;
- zmluvy, ktoré boli výsledkom procesu verejného obstarávania:
 - Zmluva o dielo č. 335/2020/ORÁ-IP zo dňa 20. 02. 2020;
 - Zmluva o dielo č. 336/2020/ORÁ-IP zo dňa 20. 02. 2020;
 - Zmluva o dielo č. 337/2020/ORÁ-IP zo dňa 20. 02. 2020;
 - Zmluva o dielo č. 1069/2021/ORÁ-IP zo dňa 27. 05. 2021;
 - Zmluva o dielo č. 1070/2021/ORÁ-IP zo dňa 27. 05. 2021;
 - Zmluva o dielo č. 1071/2021/ORÁ-IP zo dňa 27. 05. 2021;
 - Mandátna zmluva č. 1093/2021/ORÁ-IP zo dňa 18. 06. 2021;
 - Mandátna zmluva č. 1094/2021/ORÁ-IP zo dňa 31. 05. 2021;
 - Mandátna zmluva č. 1095/2021/ORÁ-IP zo dňa 31. 05. 2021;
 - Zmluva o dielo č. 1208/2021/ORÁ-IP zo dňa 07. 06. 2021;
 - Zmluva o dielo č. 1209/2021/ORÁ-IP zo dňa 07. 06. 2021;
 - Zmluva o dielo č. 1210/2021/ORÁ-IP zo dňa 07. 06. 2021;
 - Zmluva o dielo 1213/2020/ORÁ-IP zo dňa 17. 07. 2020 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 15. 10. 2020 (1898/2020/ORÁ-IP), dodatku č. 2 zo dňa 18. 11. 2020 (1982/2020/ORÁ-IP) a dodatku č. 3 zo dňa 17. 12. 2020 (2350/2020/ORÁ-IP);
 - Zmluva o dielo č. 1316/2021/ORÁ-IP zo dňa 19. 07. 2021;
 - Zmluva o dielo č. 1317/2021/ORÁ-IP zo dňa 23. 07. 2021;
 - Zmluva o dielo č. 1440/2021/PS-UMK zo dňa 19. 07. 2021;
 - Zmluva o dielo č. 1847/2021/ORÁ-IP zo dňa 20. 09. 2021 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 08. 11. 2022 (2203/2021/ORÁ-IP), dodatku č. 2 zo dňa 06. 12. 2021 (2350/2021/ORÁ-IP);

Mandátna zmluva č. 1934/2021/ORA-IP zo dňa 27. 09. 2021;

Zmluva o dielo č. 2084/2021/ORA-IP zo dňa 08. 11. 2021 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 19. 07. 2022 (2326/2022/ORA-IP);

Zmluva o dielo č. 2085/2021/ORA-IP zo dňa 08. 11. 2021 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 19. 07. 2022; Zmluva o dielo č. 2086/2021/ORA-IP zo dňa 21. 12. 2021 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 19. 07. 2022; Zmluva o dielo č. 2101/2021/PS-UMK zo dňa 28. 10. 2021 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 01. 06. 2022; Mandátna zmluva č. 2131/2021/ORA-IP zo dňa 08. 11. 2021;

Mandátna zmluva č. 2132/2021/ORA-IP zo dňa 08. 11. 2021;

Mandátna zmluva č. 2133/2021/ORA-IP zo dňa 08. 11. 2021;

- faktúry k predmetu kontroly č.: 1002103544, 1002103545, 1002103546, 1002105798, 1002104105, 1002105865, 6002100461, 6002100462, 6002100463, 6002100464, 6002100465, 6002100466, 1002001516, 1002001517, 1002001518, 1002002261, 1002002262, 1002002263, 1002003195, 1002003196, 1002003197, 1002103223, 1002105096, 1002105097, 1002105098, 1002105148, 1002105149, 1002105150, 1002105805, 6002100461, 6002100462, 6002100463, 6002100464, 6002100465, 6002100466, 6002200279, 6002200280, 6002200327, 6002200328, 6002200337, 6002200338, 6002100581, 6002100582, 6002200221, 6002200221, 1002103072, 6002200099.

V kontrolovanom období mal kontrolovaný subjekt spracovanú smernicu č. VP 02/2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica, účinnú od 01. 01. 2019 v znení dodatku č. 1 účinného od 01. 01. 2020, ktorá upravovala záväzné postupy pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Uvedená smernica stanovila povinnosť zostaviť plán verejného obstarávania zákaziek na príslušný kalendárny rok, ako aj prehľad uskutočneného verejného obstarávania za predchádzajúci kalendárny rok na zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné a nadlimitné zákazky.

Na základe predloženého prehľadu uskutočneného verejného obstarávania v rokoch 2020 - 2021 a predložených dokladov k realizovaným súťažiam, kontrolná skupina preverila realizované súťaže v nadväznosti na predmet kontroly.

Pri uskutočnení verejných súťaží kontrolovaný subjekt postupoval v zmysle §§ 112 - 116 a § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejné súťaže, ktoré boli predmetom kontroly, verejný obstarávateľ zverejnil na svojom webovom sídle v pláne verejného obstarávania na rok 2020 a rok 2021, v súlade s článkom 3 smernice.

1.1. Verejné súťaže realizované ako podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu

1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Banskej Bystrici – 2021

Predmetom zákazky boli stavebné práce pod názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Banskej Bystrici – 2021“ podrobne vymedzené v súťažných podkladoch spracovaných v súlade s dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou cam-am project, s. r. o., Kozáčecka 13, Zvolen, zodpovedným projektantom Ing. Martinom Kičinom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 6697*12). **Predmet zákazky pozostával z troch častí: časť A. Partizánska cesta, časť B. Javornícka ulica a časť C. Horná ulica.**

Rekonštrukciou mal byť odstránený nevyhovujúci stav komunikácie, príčiny ktoré vyvolávali poruchy komunikácií a zlepšiť stavebno-technický stav komunikácie. Rekonštrukcia mala zahŕňať výmenu asfaltových

vrstiev vozovky, výmenu poklopov na kanalizačných šachtách a výmenu mreží na uličných vpustoch. Malo byť obnovené zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená dňa 01. 02. 2021 v hodnote 1 219 017,11 € bez DPH, v členení podľa jednotlivých častí:

časť A. Partizánska cesta: 679 426,34 € bez DPH,

časť B. Javornícka ulica: 431 694,99 € bez DPH a

časť C. Horná ulica: 107 895,78 € bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a oceneného výkazu výmer na stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska cesta – Horná – ČSA“, „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornícka“ a „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná č. 1-23, č. 25 a č. 2-26“ zhotovenou spoločnosťou cam-projekt, s. r. o. v roku 2020.

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 01. 03. 2021, kontrolovaný subjekt konštatoval, že ide o stavebné práce nie bežne dostupné na trhu. Na základe vyššie uvedeného, kontrolovaný subjekt odôvodnil zvolený postup verejného obstarávania pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 112 až 116 zákona o verejnom obstarávaní bez využitia elektronického trhu – pri použití § 112 ods. 6 druhá veta, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutočnilo po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 08. 03. 2021 bola zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 63/2021 pod 15103 - WYP zo dňa 09. 03. 2021. Následne vo Vestníku č. 78/2021 pod č. 16 853 - IOX zo dňa 30. 03. 2021 a Vestníku č. 133/2021 pod č. 28723 - IPP zo dňa 04. 06. 2021 – oznámenie o oprave, ktorou bola aktualizovaná lehota na predkladanie ponúk a podmienky na otváranie ponúk.

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 31. 03. 2021 do 10:00 hod., resp. po oprave na 14. 04. 2021 o 10:00 hod.

Otváranie ponúk prebehlo 14. 04. 2021 o 11:00 hod. automaticky sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja www.eZakazky.

Ponuku v stanovenej lehote predložili nasledovní záujemcovia:

Por. č.	Uchádzač	časť A . Partizánska cesta	časť B. Javornícka	časť C. Horná ulica
		Cena ponuky v € s DPH	Cena ponuky v € s DPH	Cena ponuky v € s DPH
1.	COLAS Slovakia, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, IČO: 31651402	389 976,23 (1)	274 682,57 (1)	67 165,61 (1)
2.	VIAKORP, s. r. o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455	401 035,96 (2)	275 859,40 (2)	68 500,88 (2)
3.	Metrostav DS, a. s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO: 46120602	430 185,17 (3)	364 898,99 (12)	74 274,31 (3)
4.	STRABAG, s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	438 615,54 (4)	309 878,00 (4)	89 577,82 (8)
5.	EUROVIA, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	439 238,04 (5)	288 400,37 (3)	75 702,14 (4)
6.	Skanska SK, a. s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 31611788	451 086,34 (6)	- (-)	- (-)
7.	CESTY SK, s. r. o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, IČO: 36580058	458 906,36 (7)	312 300,11 (5)	76 726,85 (5)

8.	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563732	477 285,83 (8)	411 462,02 (16)	107 079,95 (14)
9.	BAUMANN Nitra, s. r. o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota, IČO: 47240768	486 636,67 (9)	334 235,48 (7)	90 245,57 (9)
10.	Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225	490 137,03 (10)	336 967,21 (9)	103 804,15 (12)
11.	IDEA INVEST, spol. s r. o., E. P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36657930	494 194,18 (11)	335 953,46 (8)	82 127,17 (6)
12.	Doprastav, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31333320	495 196,21 (12)	356 818,88 (11)	96 120,49 (11)
13.	BEGBIE, s. r. o., Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 36638676	496 148,17 (13)	337 542,17 (10)	91 127,11 (10)
14.	ViaStav BB, s. r. o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47575077	608 055,49 (14)	385 947,31 (13)	108 269,36 (15)
15.	Ing. Jozef Horniak – VIALLE, Tatranská 3223/63, 934 01 Levice, IČO: 34278532	623 744,42 (15)	401 191,09 (14)	105 934,90 (13)
16.	RENOVIA, s. r. o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec, IČO: 31627684	773 469,22 (16)	406 706,64 (15)	- (-)
17.	RWB, s. r. o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50230492	- (-)	325 936,86 (6)	88 544,20 (7)

Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti bola spracovaná dňa 29. 04. 2021.

Podľa § 53 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní bola dňa 29. 04. 2021 vyhotovená zápisnica z vyhodnocovania ponúk, na základe ktorej verejný obstarávateľ prostredníctvom komisie konštatoval, že uchádzač, COLAS Slovakia, a. s., splnil požiadavky pre časť A, B a C a konštatoval, že úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stala spoločnosť COLAS Slovakia, a. s., s ktorým odporučila v zmysle § 56 zákona o verejnom obstarávaní uzatvoriť zmluvu o dielo pre časti A, B a C.

Dňa 27. 05. 2021 bola s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo č. 1069/2021/ORA-IP na „Rekonštrukciu miestnej komunikácie Partizánska cesta - Horná - ČSA" – časť C v celkovej hodnote 324 980,19 € + 20 % DPH 64 996,04 € = 389 976,23 € s DPH, ktorá bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 28. 05. 2021 pod. ev. č. 1069/2021.

Dňa 27. 05. 2021 bola s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo č. 1070/2021/ORA-IP na „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornícka" – časť B v celkovej hodnote 228 902,14 € + 20 % DPH 45 780,43 € = spolu 274 682,57 € s DPH, ktorá bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 28. 05. 2021 pod. ev. č. 1070/2021.

Dňa 27. 05. 2021 bola s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo č. 1071/2021/ORA-IP na „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná č. 1-23, č. 25, č. 2-26" – časť A v celkovej hodnote 55 971,34 € + 20 % DPH 11 194,27 € = spolu 67 165,61 € s DPH, ktorá bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 28. 05. 2021 pod. ev. č. 1071/2021.

Informácia o výsledku verejného obstarávania bola uverejnená oznámením č. 28723 - IPP vo Vestníku č. 133/2021 zo dňa 04. 06. 2021.

1.1.2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Hutná ulica

Predmetom zákazky boli stavebné práce pod názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná“ podrobne vymedzené súťažnými podkladmi, v súlade s dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou PROFILAXIS FOUND

OZ, Lazovná č. 69, Banská Bystrica.

Rekonštrukciou mal byť odstránený nevyhovujúci stav komunikácie, príčiny ktoré vyvolávali poruchy komunikácií a zlepšenie technického stavu komunikácie, čím by sa skvalitnila dopravná manipulácia s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky a celoročnú údržbu miestnej komunikácie. Mala zahŕňať výmenu obrusnej a ložnej vrstvy vozovky, rekonštrukciu pôvodných chodníkov, úpravu vjazdov, výmenu cestných obrubníkov, výstavbu nových chodníkov, výmenu uličných vpustí a poklopov, prečistenie dažďovej kanalizácie, obnova vodorovného a úprava zvislého dopravného značenia. Podrobný opis predmetu zákazky bol popísaný v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby, vrátane výkazov výmer pre príslušné stavebné objekty.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená dňa 21. 07. 2021 v hodnote 343 799,32 € bez DPH, podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a oceneného výkazu výmer na stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná“ zhotovenou spoločnosťou PROFILAXIS FOUND OZ v decembri 2020.

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 26. 07. 2021, kontrolovaný subjekt konštatoval, že ide o stavebné práce nie bežne dostupné na trhu. Na základe vyššie uvedeného, kontrolovaný subjekt odôvodnil zvolený postup verejného obstarávania pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 112 až 116 zákona verejnom obstarávaní bez využitia elektronického trhoviska.

Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 29. 07. 2021 bola zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 176/2021 pod 37700 - WYP dňa 30. 07. 2021.

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 19. 08. 2021 do 10:00 hod.

Otváranie ponúk prebehlo 19. 08. 2021 o 11:00 hod. automaticky sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja www.eZakazky.

Ponuku v stanovenej lehote predložili nasledovní záujemcovia:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	KOLEK, s. r. o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec, IČO: 36001465	349 360,58
2.	VIAKORP, s. r. o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455	243 782,89
3.	Metrostav DS, a. s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO: 46120602	278 464,43
4.	STRABAG, s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	341 827,76
5.	EUROVIA, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	277 966,61
6.	CESTY SK, s. r. o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, IČO: 36580058	355 195,60
7.	ViaReal BB, s. r. o., Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 53115996	356 830,40
8.	Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225	353 577,66

Podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní bola dňa 24. 08. 2021 vypracovaná zápisnica z vyhodnocovania ponúk, na základe ktorej verejný obstarávateľ prostredníctvom komisie konštatoval, že úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stala spoločnosť VIAKORP, s. r. o., s ktorým odporučila v zmysle § 56 zákona o verejnom obstarávaní uzatvoriť zmluvu o dielo.

Dňa 20. 09. 2021 bola s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo č. 1847/2021/ORA-IP na

„Rekonštrukciu miestnej komunikácie Hutná“ v celkovej hodnote 203 152,41 € + 20 % DPH 40 630,48 € = 243 782,89 €, ktorá bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 21. 09. 2021 pod. ev. č. 1847/2021.

Informácia o výsledku verejného obstarávania bola uverejnená oznámením č. 43911 - IPP vo Vestníku č. 217/2021 zo dňa 23. 09. 2021.

1.1.3 Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská – Kyjevské námestie – Nové Kalište – THK – Švermova“

Predmetom zákazky bola realizácia rekonštrukcie povrchu a odvodnenia miestnej cesty (vrátane chodníkov) v stanovenom úseku, v súlade s podkladovou dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou cam – am project, s. r. o., J. Kozáčka 13, Zvolen.

Rekonštrukciou mal byť odstránený nevyhovujúci stav komunikácie, príčiny ktoré vyvolávali poruchy na ceste, zlepšenie stavebno-technického stavu cesty, zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky na ceste a pohybu chodcov a cyklistov. Podrobný opis predmetu zákazky bol popísaný v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby, vrátane výkazov výmer pre príslušné stavebné objekty.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v hodnote 1 369 226,98 € bez DPH, určená podľa zjednodušenej projektovej dokumentácie, vrátane výkazu výmer na stavbu „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie ...“ zhotovenou spoločnosťou cam – am project, s. r. o., z júna 2021.

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 30. 08. 2021, kontrolovaný subjekt konštatoval, že ide o stavebné práce nie bežne dostupné na trhu. Na základe vyššie uvedeného, kontrolovaný subjekt odôvodnil zvolený postup verejného obstarávania pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 112 až 114 zákona verejnom obstarávaní bez využitia elektronického trhu.

Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 30. 08. 2021 bola zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 202/2021 pod 42176 - WYP dňa 31. 08. 2021. Následne vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 214/2021 pod 43564 – IOX dňa 20. 09. 2021, ktorým boli zmenené nesprávne uvedené údaje.

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 27. 09. 2021 do 11:00 hod.

Otváranie ponúk prebehlo 27. 09. 2021 o 11:00 hod. automaticky sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja www.eZakazky.

Ponuku v stanovenej lehote predložili nasledovní záujemcovia:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	COLAS Slovakia, a. s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	1 274 009,28
2.	Metrostav DS, a. s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO: 46120602	1 379 411,10
3.	VIAKORP, s. r. o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455	1 439 986,18
4.	EUROVIA, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	1 538 245,27
5.	STRABAG, s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	1 583 441,04
6.	Doprastav, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31333320	1 618 152,55

Podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní bola dňa 28. 09. 2021 vypracovaná zápisnica z vyhodnocovania ponúk, na základe ktorej verejný obstarávateľ prostredníctvom komisie konštatoval, že úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stala spoločnosť COLAS Slovakia, a. s., s ktorým odporučila v zmysle § 56 zákona o verejnom obstarávaní uzatvoriť zmluvu o dielo.

Dňa 28. 10. 2021 bola s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo č. 2101/2021/PS-UMK na „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská - Kyjevské námestie - Nové Kalište - THK - Švermova" v celkovej hodnote 1 061 674,40 € + 20 % DPH 212 334,88 € = spolu 1 274 009,28 €, ktorá bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 28. 10. 2021 pod. ev. č. 2101/2021.

Informácia o výsledku verejného obstarávania bola uverejnená oznámením č. 2266 - IPP vo Vestníku č. 10/2022 zo dňa 16. 01. 2022.

1.1.4 Rekonštrukcia miestnej cesty Bakossova a Nám. Š. Moysesa

Predmetom zákazky boli stavebné práce pod názvom „Rekonštrukcia miestnej cesty Bakossova a Námestie Š. Moysesa“, podrobne vymedzené v súťažných podkladoch v súlade s dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou Maretta projekt, s. r. o., Jána Ťatliaka 1782/1, Dolný Kubín, zodpovedným projektantom Ing. Petrom Marettom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 0064-A-2-1).

Podrobný opis predmetu zákazky bol popísaný v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby, vrátane výkazov výmer pre príslušné stavebné objekty.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v hodnote 831 774,49 € bez DPH, určená podľa projektovej dokumentácie zhotovenou spoločnosťou Maretta projekt, s. r. o. dňa 29. 06. 2021.

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 20. 09. 2021, kontrolovaný subjekt konštatoval, že ide o stavebné práce nie bežne dostupné na trhu. Na základe vyššie uvedeného, kontrolovaný subjekt odôvodnil zvolený postup verejného obstarávania pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní bez využitia elektronického trhoviska.

Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 21. 09. 2021 bola zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 216/2021 pod 43708 - WYP dňa 22. 09. 2021.

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 11. 10. 2021 do 10:00 hod.

Dňa 06. 10. 2021 kontrolovaný subjekt podal vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a súťažných podkladoch a to zverejnením v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Otváranie ponúk prebehlo 11. 10. 2021 o 11:00 hod. automaticky sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja www.eZakazky.

Ponuku v stanovenej lehote predložili nasledovní záujemcovia:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	CESTY SK, s. r. o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, IČO: 36580058	514 799,92
2.	RWB, s. r. o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50230492	571 654,28
3.	VIAKORP, s. r. o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455	575 120,28
4.	Metrostav DS, a. s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO: 46120602	645 492,46
5.	COLAS Slovakia, a. s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	700 348,10
6.	IDEA INVEST, spol. s r. o., E. P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36657930	709 857,96
7.	STRABAG, s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	719 258,11
8.	ViaReal BB, s. r. o., Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 53115996	751 488,30
9.	I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica, a. s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 6018741	989 407,36

Podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní bola dňa 12. 10. 2021 vypracovaná zápisnica z vyhodnocovania ponúk. Komisia vyhodnotila ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Konštatovala, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť CESTY SK, s. r. o., s ktorou odporučila v zmysle § 56 zákona o verejnom obstarávaní uzatvoriť zmluvu o dielo.

Dňa 02. 11. 2021 bolo prostredníctvom elektronickej komunikácie prostredníctvom systému e-zákazky doručené stanovisko k verejnému obstarávaniu zo strany spoločnosti CESTY SK, ktorým bolo verejnému obstarávateľovi oznámené, že spoločnosť nie je schopná realizovať predmet zákazky a zároveň mu odporučila, aby v zmysle § 56 zákona o verejnom obstarávaní využil možnosť uzavrieť zmluvu s iným uchádzačom.

Dňa 29. 11. 2021, bola podľa § 53 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, spracovaná zápisnica z vyhodnocovania ponúk č. 5 – po vylúčení uchádzača 2. v poradí – Záver, kde kontrolovaný subjekt konštatoval, že v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vyzval uchádzača v druhom poradí, spoločnosť RWB, s. r. o. na vysvetlenie, resp. doplnenie predloženej ponuky. Vzhľadom na skutočnosť, že tento si túto povinnosť nesplnil, bola v zmysle § 53 ods. 5 písm. c, bod 1 zákona o verejnom obstarávaní jeho ponuka vylúčená.

Vzhľadom na vyššie uvedené bola zo strany verejného obstarávateľa hodnotená ponuka uchádzača v treťom poradí, t. j. spoločnosti VIAKORP, s. r. o., pričom bolo konštatované, že uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky, ako aj požadované podmienky účasti. Bolo odporúčané uzatvoriť zmluvu o dielo so spoločnosťou VIAKORP, s. r. o.

Dňa 30. 11. 2021 bola úspešnému uchádzačovi prostredníctvom elektronickej komunikácie prostredníctvom systému e-zákazky zaslaná výzva na uzavretie zmluvy.

Zmluva o dielo č. 2086/2021/ORA-IP na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Bakossova a Námestia Š. Moysesa“ bola uzatvorená dňa 21. 12. 2021 v celkovej hodnote 479 266,90 € + 20 % DPH 95 853,38 € = spolu 575 120,28 € s DPH, ktorá bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 22. 12. 2021 pod. ev. č. 2086/2021.

Informácia o výsledku verejného obstarávania bola uverejnená oznámením č. 1601 - IPP vo Vestníku č. 8/2022 zo dňa 13. 01. 2022.

1.1.5 Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie - Tajovského a Janka Kráľa

Predmetom zákazky boli stavebné práce pod názvom „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Tajovského a Janka Kráľa“, podrobne vymedzené v súťažných podkladoch v súlade s dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou Marett projekt, s. r. o., Jána Ťatliaka 1782/1, Dolný Kubín, zodpovedným projektantom Ing. Petrom Marettom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 0064-A-2-1).

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v hodnote 703 892,88 € bez DPH, podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou Marett projekt, s. r. o..

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 20. 09. 2021, kontrolovaný subjekt konštatoval, že ide o stavebné práce nie bežne dostupné na trhu. Na základe vyššie uvedeného, kontrolovaný subjekt odôvodnil zvolený postup verejného obstarávania pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 112 až 114 zákona verejnom obstarávaní bez využitia elektronického trhoviska.

Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 21. 09. 2021 bola zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 216/2021 pod 43709 - WYP dňa 22. 09. 2021.

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 11. 10. 2021 do 10:00 hod.

Dňa 06. 10. 2021 kontrolovaný subjekt podal vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a súťažných podkladoch a to zverejnením v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Otváranie ponúk prebehlo 11. 10. 2021 o 11:00 hod. automaticky sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja www.eZakazky.

Ponuku v stanovenej lehote predložili nasledovní záujemcovia:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	VIAKORP, s. r. o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455	358 605,24
2.	CESTY SK, s. r. o., Mojzírova 8, 040 01 Košice, IČO: 36580058	370 800,00
3.	Metrostav DS, a. s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO: 46120602	412 773,13
4.	RWB, s. r. o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50230492	446 647,07
5.	EUROVIA SK, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	526 793,70
6.	IDEA INVEST, spol. s r. o., E. P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36657930	588 818,90

Podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní bola dňa 12. 10. 2021 vypracovaná zápisnica z vyhodnocovania ponúk, na základe ktorej verejný obstarávateľ prostredníctvom komisie konštatoval, že úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stala spoločnosť VIAKORP, s. r. o., s ktorým odporučila v zmysle § 56 zákona o verejnom obstarávaní uzatvoriť zmluvu o dielo.

Dňa 08. 11. 2021 bola s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo č. 2085/2021/ORA-IP na

„Rekonštrukciu povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Tajovského a Janka Kráľa“ v celkovej hodnote 298 837,70 € + 20 % DPH 59 767,54; € = spolu 358 605,24 €, ktorá bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 10. 11. 2021 pod. ev. č. 2085/2021.

Informácia o výsledku verejného obstarávania bola uverejnená oznámením č. 56239 - IPP vo Vestníku č. 264/2021 zo dňa 12. 11. 2021.

1.1.6 Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie - Lazovná a Jána Bottu

Predmetom zákazky boli stavebné práce spojené s rekonštrukciou povrchu a odvodnenia miestnej cesty vrátane chodníkov, podrobne vymedzené v súťažných podkladoch v súlade s dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou Maretta projekt, s. r. o., Jána Ťatliaka 1782/1, Dolný Kubín, zodpovedným projektantom Ing. Petrom Marettom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 0064-A-2-1).

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v hodnote 1 339 754,30 € bez DPH, podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou Maretta projekt, s. r. o..

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 20. 09. 2021, kontrolovaný subjekt konštatoval, že ide o stavebné práce nie bežne dostupné na trhu. Na základe vyššie uvedeného, kontrolovaný subjekt odôvodnil zvolený postup verejného obstarávania pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 112 až 114 zákona verejnom obstarávaní bez využitia elektronického trhoviska.

Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 21. 09. 2021 bola zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 216/2021 pod 43712 - WYP dňa 22. 09. 2021.

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 11. 10. 2021 do 10:00 hod.

Dňa 06. 10. 2021 kontrolovaný subjekt podal vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a súťažných podkladoch a to zverejnením v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Otváranie ponúk prebehlo 11. 10. 2021 o 11:00 hod. automaticky sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja www.eZakazky.

Ponuku v stanovenej lehote predložili nasledovní záujemcovia:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	EUROVIA SK, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	1 107 253,74
2.	Metrostav DS, a. s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO: 46120602	996 151,20
3.	VIAKORP, s. r. o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455	906 553,24
4.	CESTY SK, s. r. o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, IČO: 36580058	1 066 800,00
5.	Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 921 04 Bratislava, IČO: 00896225	1 266 136,00
6.	IDEA INVEST, spol. s r. o., E. P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36657930	1 102 671,88
7.	RWB, s. r. o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50230492	1 040 656,38

Podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní bola dňa 12. 10. 2021 vypracovaná zápisnica z vyhodnocovania, na základe ktorej verejný obstarávateľ prostredníctvom komisie konštatoval, že úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stala spoločnosť VIAKORP, s. r. o., s ktorým odporučila v zmysle § 56 zákona o verejnom obstarávaní uzatvoriť zmluvu o dielo.

Dňa 08. 11. 2021 bola s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo č. 2084/2021/ORA-IP na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu" v celkovej hodnote 755 461,03 € + 20 % DPH 151 092,21 € = spolu 906 553,24 €, ktorá bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 10. 11. 2021 pod. ev. č. 2084/2021.

Informácia o výsledku verejného obstarávania bola uverejnená oznámením č. 56240 - IPP vo Vestníku č. 264/2021 zo dňa 12. 11. 2021.

1.2. Verejné súťaže realizované v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní

Súťaže realizované podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a súťaže realizované podľa článku II bod 3 a 4.1 prílohy č. 1 dodatku č. 1 Smernice o verejnom obstarávaní, t. j. realizované na základe vystavenej objednávky schválenej prednostkou mestského úradu.

1.2.1 „Rekonštrukcie miestnych komunikácií“

Kontrolovaný subjekt realizoval prieskum trhu s cieľom určiť predpokladanú hodnotu zákazky „projekt na stavebné konanie s realizačnou podrobnosťou na akciu: „Rekonštrukcie miestnych komunikácií“:

- 1) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska cesta - Horná - ČSA“,
- 2) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornicka“,
- 3) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná“,
- 4) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná č. 1-23, č. 25, č. 2-26“.

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky v súvislosti s uskutočnením cenového prieskumu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky bola odoslaná elektronicky e-mailom dňa 13. 12. 2019 piatim potenciálnym uchádzačom. Dňa 19. 12. 2019 bola zaslaná jediná ponuka, na základe ktorej bola určená dňa 20. 12. 2019 predpokladaná hodnota zákazky, v celkovej hodnote 35 320 €, z toho:

- 1) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska cesta - Horná – ČSA“ v hodnote **11 080 €**,
- 2) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornicka“ v hodnote **8 620 €**,
- 3) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná“ v hodnote **8 680 €**,
- 4) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná č. 1-23, č. 25, č. 2-26“ v hodnote **6 940 €**.

Požiadavka na vykonanie verejného obstarávania zadaná (list č. 2019/ORA-IP zo dňa 20. 01. 2019) v zmysle internej smernice č. VP 02/2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica, na predmet zákazky na vypracovanie a dodanie polohopisného a výškopisného zamerania dotknutého územia, projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu vrátane zabezpečenia všetkých vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií pre vydanie stavebného povolenia a vykonanie odborného autorského dohľadu na stavebné akcie:

- 1) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska cesta - Horná – ČSA“,
- 2) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornicka“,
- 3) „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná č. 1-23, č. 25, č. 2-26“

bola spracovaná dňa 20. 01. 2019 na uskutočnenie predmetu zákazky v celkovej hodnote 31 968 € s DPH. Základná finančná kontrola k procesu verejného obstarávania na predmet zákazky, preukázaná kontrolným listom, bola realizovaná 21. – 23. 01. 2020, v sume 26 640 € bez DPH, t. j. 31 968 € s DPH.

1.2.2.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska cesta - Horná – ČSA - PD

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 28. 01. 2020 bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky a kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky bola zaslaná šiestim potenciálnym uchádzačom e- mailom dňa 29. 01. 2020.

Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 06. 02. 2020 do 10:00 hod., s termínom viazanosti ponuky do 30. 06. 2020.

V stanovenej lehote bola predložená ponuka:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	cam – am project, s. r. o., J. Kozáčka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 52488292 Ponuka bola doručená osobne 05. 02. 2020 o 12:20 hod., evidovaná pod reg. č. 14720/2020.	12 576,00

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 06. 02. 2020, verejný obstarávateľ konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena celkom vrátane DPH, bola ako úspešný uchádzač vyhodnotená spoločnosť cam – am project, s. r. o, s ktorou bola dňa 20. 02. 2020 uzatvorená Zmluva o dielo č. 337/2020/ORI-IP, zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 20. 02. 2020 pod. ev. č. 337/2020.

Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 18030-INX, vo Vestníku č. 95/2020 zo dňa 04. 05. 2020.

1.2.1.2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornicka PD

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 28. 01. 2020 bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky a kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky bola zaslaná šiestim potenciálnym uchádzačom e-mailom dňa 29. 01. 2020.

Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 06. 02. 2020 do 10:00 hod., s termínom viazanosti ponuky do 30. 06. 2020.

V stanovenej lehote bola predložená ponuka:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	cam – am project, s. r. o., J. Kozáčka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 52488292 Ponuka bola doručená osobne 05. 02. 2020 o 12:20 hod., evidovaná pod reg. č. 14723/2020.	9 780,00

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 06. 02. 2020, verejný obstarávateľ konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena celkom vrátane DPH, bola ako úspešný uchádzač vyhodnotená spoločnosť cam – am project, s. r. o., s ktorou bola dňa 20. 02. 2020 uzatvorená Zmluva o dielo č. 336/2020/ORI-IP, zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 20. 02. 2020 pod. ev. č. 336/2020.

Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 18030-INX, vo Vestníku č. 95/2020 zo dňa 04. 05. 2020.

1.2.1.3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná č. 1-23, č. 25, č. 2-26 PD

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 28. 01. 2020 bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky a kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky bola zaslaná šiestim potenciálnym uchádzačom e-mailom dňa 30. 01. 2020.

Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 07. 02. 2020 do 10:00 hod., s termínom viazanosti ponuky do 30. 06. 2020.

V stanovenej lehote bola predložená ponuka:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	cam – am project, s. r. o., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 52488292 Ponuka bola doručená osobne 05. 02. 2020 o 12:20 hod., evidovaná pod reg. č. 14722/2020.	7 956,00

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 07. 02. 2020, verejný obstarávateľ konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena celkom vrátane DPH, bola ako úspešný uchádzač vyhodnotená spoločnosť cam – am project, s. r. o., s ktorou bola dňa 20. 02. 2020 uzatvorená Zmluva o dielo č. 335/2020/ORI-IP, zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 20. 02. 2020 pod. ev. č. 335/2020.

Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 18030-INX, vo Vestníku č. 95/2020 zo dňa 04. 05. 2020.

1.2.1.4 Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 2021 – stavebný dozor

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená dňa 16. 04. 2021 na základe vykonaného prieskumu trhu realizovaného elektronickou poštou v dňoch 08. – 16. 04. 2021. Predmetom prieskumu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky bol výkon stavebného dozoru pre investičné projekty:

1. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska cesta – Horná – ČSA,
2. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná č. 1-23, č. 25, č. 2-26,
3. Rekonštrukcia miestnej Javornícka ulica.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v členení:

časť 1. Partizánska cesta – Horná – ČSA: v hodnote 21 613 € bez DPH,

časť 2. Horná č. 1-23, č. 25, č. 2-26: v hodnote 7 666,67 € bez DPH a

časť 3. Javornícka ulica: v hodnote 14 106,67 € bez DPH.

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 05. 05. 2021 bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky a kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky bola zaslaná šiestim uchádzačom e-mailom dňa 05. 05. 2021.

V stanovenej lehote boli predložené ponuky pre jednotlivé časti zákazky.

časť 1. Partizánska cesta – Horná – ČSA

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	cam – am project, s. r. o., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 52488292 Ponuka bola doručená osobne 13. 05. 2021 o 11:35 hod., evidovaná pod reg. č. ORA 72801/21.	13 512,00
2.	INFRAM SK, s. r. o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 43864350 Ponuka bola zaslaná e-mailom dňa 13. 05. 2021 o 13:33 hod.	16 320,00
3.	LUMASTAV, s. r. o., Pod zámkom 49, 976 13 S. Ľupča, IČO: 43951902 Ponuka bola zaslaná e-mailom dňa 14. 05. 2021 o 06:10 hod.	18 000,00

časť 2. Horná č. 1-23, č. 25, č. 2-26

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	cam – am project, s. r. o., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 52488292 Ponuka bola doručená osobne 13. 05. 2021 o 11:35 hod., evidovaná pod reg. č. ORA 72801/21.	3 144,00
2.	INFRAM SK, s. r. o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 43864350 Ponuka bola zaslaná e-mailom dňa 13. 05. 2021 o 13:33 hod.	14 040,00
3.	LUMASTAV, s. r. o., Pod zámkom 49, 976 13 S. Ľupča, IČO: 43951902 Ponuka bola zaslaná e-mailom dňa 14. 05. 2021 o 06:10 hod.	5 000,00

časť 3. Javornícka ulica:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	cam – am project, s. r. o., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 52488292 Ponuka bola doručená osobne 13. 05. 2021 o 11:35 hod., evidovaná pod reg. č. ORA 72801/21.	7 848,00
2.	INFRAM SK, s. r. o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 43864350 Ponuka bola zaslaná e-mailom dňa 13. 05. 2021 o 13:33 hod.	13 200,00
3.	LUMASTAV, s. r. o., Pod zámkom 49, 976 13 S. Ľupča, IČO: 43951902 Ponuka bola zaslaná e-mailom dňa 14. 05. 2021 o 06:10 hod.	12 000,00

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 17. 05. 2021, verejný obstarávateľ konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena celkom vrátane DPH, bola ako úspešný uchádzač vyhodnotená spoločnosť cam – am project, s. r. o., s ktorou odporučil uzatvoriť zmluvu.

Dňa 21. 05. 2021 bolo potenciálnym uchádzačom e-mailom zaslané oznámenie o zrušení verejného obstarávania, ktorým bol zrušený použitý postup zadávania zákazky, z dôvodu možného porušenia § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrolná skupina vyžiadala vyjadrenie kontrolovaného subjektu k zrušeniu uvedeného verejného obstarávania. Kontrolovaný subjekt uviedol, že predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu, že spoločnosť **cam - am poject, s. r. o.**, J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen, **IČO: 52488292** vypracovala na stavbu, ktorej sa verejné obstarávanie týkalo, projektovú dokumentáciu a následne vo verejnom obstarávaní bola oslovená spoločnosť **cam - am, s. r. o.**, J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen, **IČO: 50579525** sídliaca na rovnakej adrese ako spoločnosť cam - am poject, s. r. o. Verejný obstarávateľ mal teda za to, že mohlo dôjsť k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania, pretože jeden z uchádzačov mohol disponovať informáciami o danej zákazke v predstihu, čím mohol byť, hoci aj nepriamo, zvýhodnený oproti ostatným uchádzačom.

Napriek tomu, že súťaž bola zo strany kontrolovaného subjektu, ako verejného obstarávateľa, zrušená, boli uzatvorené mandátne zmluvy na výkon stavebného dozoru na základe predloženej ponuky so spoločnosťou

cam – am project, s. r. o., IČO: 52488292:

- Mandátna zmluva č. 1094/2021/ORA-IP v časti „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornícka" dňa 31. 05. 2021 v celkovej cene 7 844 € s DPH (6 540 € bez DPH), ktorá bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 31. 05. 2021,
- Mandátna zmluva č. 1095/2021/ORA-IP v časti „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná č. 1-23, č. 25, č. 2-26" dňa 31. 05. 2021 v celkovej cene 3 144 € s DPH (2 620 € bez DPH), ktorá bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 31. 05. 2021.

Kontrolná skupina po preverení predložených podkladov konštatuje, že spoločnosť cam – am, s. r. o., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 50579525 zaslala ponuku pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ale samotnej súťaže sa zúčastnila zaslaním ponuky spoločnosť cam – am project, s. r. o., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 52488292, na základe uvedeného kontrolná skupina konštatuje, že dôvod uvedený zo strany kontrolovaného subjektu je mylný a kontrolná skupina nevidela dôvod pre zrušenie súťaže.

1.2.1.5 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska cesta - Horná – ČSA – stavebný dozor

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená dňa 25. 05. 2021 na základe vykonaného prieskumu trhu realizovaného elektronickou poštou v dňoch 08. – 16. 04. 2021. Predmetom prieskumu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky bol výkon stavebného dozoru pre investičné projekty:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska cesta – Horná – ČSA,
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná č. 1-23, č. 25, č. 2-26,
Rekonštrukcia miestnej Javornícka ulica.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v hodnote 21 613 € bez DPH (viď. bod 1.2.4.4), na základe zaslaných ponúk pre časť 1. „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska cesta – Horná – ČSA“. Testom bežnej dostupnosti zo dňa 28. 05. 2021 bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky a kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky bola zaslaná dvanástim uchádzačom e-mailom dňa 31. 05. 2021.

Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 09. 06. 2021 do 09:00 hod., s termínom viazanosti ponuky do 31. 11. 2021.

Dňa 31. 05. 2021 bola kontrolovaným subjektom jednotlivým uchádzačom zaslaná odpoveď na dotazy k Výzve na predloženie ponuky.

V stanovenej lehote boli predložené ponuky:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	REALITEKA, s. r. o., Komenského 51, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36799378 Ponuka bola doručená osobne 03. 06. 2021 o 14:12 hod., evidovaná pod reg. č. ORA VO 110358/2021.	11 988,00
2.	AMBERG Engineering Slovakia, s. r. o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO 35860073 Ponuka zaslaná e-mailom dňa 07. 06. 2021 o 11:02 hod.	21 588,00
3.	INFRAM SK, s. r. o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 43864350 Ponuka bola zaslaná e-mailom dňa 08. 06. 2021 o 08:52 hod.	12 580,80

4.	cam – am project, s. r. o., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 52488292 Ponuka bola zaslaná e-mailom dňa 08. 06. 2021 o 16:37 hod.	11 712,00
5.	LUMASTAV, s .r. o., Pod zámkom 49, 976 13 S. Ľupča, IČO: 43951902 Ponuka bola zaslaná e-mailom dňa 09. 06. 2021 o 06:31 hod.	15 000,00
6.	HICO, s. r. o., Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45599181 Ponuka bola zaslaná e-mailom dňa 09. 06. 2021 o 08:55 hod.	14 400,00

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 09. 6. 2021, verejný obstarávateľ konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena celkom vrátane DPH, bola ako úspešný uchádzač vyhodnotená spoločnosť cam – am project, s. r. o., s ktorou odporučil uzatvoriť zmluvu.

Dňa 18. 06. 2021 bola uzatvorená Mandátna zmluva č. 1093/2021/ORA-IP, zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 22. 06. 2021 pod. ev. č. 1093/2021.

Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 35826 - INX, vo Vestníku č. 170/2021 zo dňa 26. 07. 2021.

1.2.2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná – projektová dokumentácia

Kontrolovaný subjekt realizoval v dňoch 23. 04. 2020 – 07. 05. 2020 prieskum trhu s cieľom určiť predpokladanú hodnotu zákazky „projekt na stavebné konanie s realizačnou podrobnosťou na akciu: „Rekonštrukcie miestnej komunikácie Hutná“. Požiadavka na predloženie cenovej ponuky v súvislosti s uskutočnením cenového prieskumu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky bola odoslaná elektronicky, e-mailom dňa 23. 04. 2020 devätnástim potenciálnym uchádzačom. Na základe štyroch zaslaných ponúk bola dňa 12. 05. 2020 stanovená predpokladaná hodnota zákazky v hodnote 19 683,63 € bez DPH.

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 03. 06. 2020 bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky a kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky bola zaslaná uchádzačom e-mailom dňa 03. 06. 2020.

Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 10. 06. 2020 do 12:00 hod., s termínom viazanosti ponuky do 31. 12. 2020.

V stanovenej lehote boli predložené ponuky:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	cam – am project, s. r. o., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 52488292 Ponuka bola doručená 08. 06. 2020 o 10:08 hod., evidovaná pod reg. č. 69619/2020.	13 080,00
2.	Link projekt SK, s .r. o., Kapituslá 313/12, 974 01 B. Bystrica, IČO: 44750498 Ponuka zaslaná e-mailom 09. 06. 2020 o 07:42 hod.	23 604,00
3.	HBH Projekt spol. s r. o. – org. Zložka Slovensko, Priemyselná 1/A, 921 08 Bratislava, IČO: 31815332 Ponuka zaslaná e-mailom 09. 06. 2020 o 08:54 hod.	23 532,00
4.	Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o., Panenská 13, 811 03 Bratislava, IČO: 35925621 Ponuka zaslaná e-mailom 10. 06. 2020 o 10:08 hod.	19 593,00
5.	ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17085501 Ponuka zaslaná e-mailom 10. 06. 2020 o 11:42 hod.	27 061,80
6.	Profilaxis Found OZ, Lazovná 69, 974 01 B. Bystrica, IČO: 37816977 Ponuka zaslaná e-mailom 10. 06. 2020 o 11:56 hod.	12 490,00

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 12. 06. 2020, verejný obstarávateľ konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena celkom vrátane DPH, bola ako úspešný uchádzač vyhodnotená spoločnosť Profilaxis Found OZ, s ktorou bola dňa 17. 07. 2020 uzatvorená Zmluva o dielo č. 1213/2020/OR-IP, zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 17. 07. 2020 pod. ev. č. 1213/2020. Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 35406 – INX vo Vestníku č. 214/2020 zo dňa 14. 10. 2020.

1.2.3 Rekonštrukcia povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Bernolákova – projektová dokumentácia

Prieskum trhu s cieľom určiť predpokladanú hodnotu zákazky „projekt na stavebné konanie s realizačnou podrobnosťou na akciu: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu – rekonštrukcia povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Bernolákova“ bol realizovaný v dňoch 25. 05. – 31. 05. 2021.

Na základe štyroch zaslaných ponúk bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky v hodnote 19 212,50 € bez DPH.

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 11. 06. 2021 bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky a kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky bola zaslaná potenciálnym uchádzačom e-mailom dňa 11. 06. 2021.

Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 18. 06. 2021 do 10:00 hod., s termínom viazanosti ponuky do 31. 11. 2021.

V stanovenej lehote boli predložené ponuky:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	Z-PROJECT, s. r. o., Prosiek 79, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 44910037 Ponuka zaslaná e-mailom dňa 16. 06. 2021 o 10:23 hod.	18 840,00
2.	MARETTA projekt s. r. o., Jána Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51719975 Ponuka zaslaná e-mailom dňa 18. 06. 2021 o 09:48 hod.	18 600,00

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 21. 06. 2021, verejný obstarávateľ konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena celkom vrátane DPH, bola ako úspešný uchádzač vyhodnotená spoločnosť MARETTA projekt s. r. o., s ktorou bola dňa 23. 07. 2021 uzatvorená Zmluva o dielo č. 1317/2021/OR-IP, zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 02. 08. 2021 pod. ev. č. 1317/2021.

Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 53166 – INX vo Vestníku č. 253/2021 zo dňa 03. 11. 2021.

1.2.4 Rekonštrukcia povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Poľná – projektová dokumentácia

Prieskum trhu s cieľom určiť predpokladanú hodnotu zákazky „projekt na stavebné konanie s realizačnou podrobnosťou na akciu: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu

realizačného projektu – rekonštrukcia povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Bernolákova“ bol realizovaný v dňoch 25. 05. – 31. 05. 2021.

Na základe štyroch zaslaných ponúk bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky v hodnote 13 042,08 € bez DPH.

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 11. 06. 2021 bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky a kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky bola zaslaná potenciálnym uchádzačom e-mailom dňa 11. 06. 2021.

Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 18. 06. 2021 do 10:00 hod., s termínom viazanosti ponuky do 31. 11. 2021.

V stanovenej lehote boli predložené ponuky:

Por. č.	Uchádzač	Cena ponuky v € s DPH
1.	Z-PROJECT, s. r. o., Prosiek 79, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 44910037 Ponuka zaslaná e-mailom dňa 16. 06. 2021 o 10:23 hod.	12 240,00
2.	MARETTA projekt s. r. o., Jána Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51719975 Ponuka zaslaná e-mailom dňa 18. 06. 2021 o 09:50 hod.	12 972,00

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 21. 06. 2021, verejný obstarávateľ konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena celkom vrátane DPH, bola ako úspešný uchádzač vyhodnotená spoločnosť Z-PROJECT, s. r. o., s ktorou bola dňa 19. 07. 2021 uzatvorená Zmluva o dielo č. 1316/2021/OR-IP, zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 19. 07. 2021 pod. ev. č. 1316/2021.

Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 53166 – INX vo Vestníku č. 253/2021 zo dňa 03. 11. 2021.

1.2.5 Zákazky realizované na základe čl. II bod 3 a 4.1 prílohy č. 1 k dodatku k smernici o verejnom obstarávaní

V zmysle ustanovenia článku II bod 3 prílohy č. 1 k dodatku č. VP 02/2019 o verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v článku 3, ods. 3.3, bod b) Smernice č. VP 02/2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, môže kontrolovaný subjekt priamo zadať zákazku (objednávku, zmluvu) po vyhodnotení cenových ponúk, prostredníctvom záznamu z vyhodnotenia ponúk, a to na základe výnimky schválenej prednostkou mestského úradu.

V sledovanom období boli takto realizované nižšie uvedené zákazky.

Por. č.	Predmet zákazky	Hodnota zákazky s DPH v €	Dodávateľ	Zmluva č./zverejnená
1.	„Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Bakossova a Nám. Š. Moysesova“ – vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu	13 020,00	MARETTA projekt, s. r. o.	1208/2021/ORA-IP 09. 06. 2021
2.	„Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu“ – vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu	23 700,00	MARETTA projekt, s. r. o.	1209/2021/ORA-IP 09. 06. 2021
3.	„Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Tajovského, Cesta na amfiteáter a Janka Kráľa“ - vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu	16 560,00	MARETTA projekt, s. r. o.	1210/2021/ORA-IP 09. 06. 2021
4.	Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbu „rekonštrukcia povrchu a odvodnenie miestnej cesty Moskovská-Kyjevské námestie-Nové Kalište-THK-Švermova“ a výkon odborného autorského dohľadu.	11 640,00	cam – am project, s. r. o.	1440/2021/PS-UMK 19. 07. 2021
5.	Výkon stavebného dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná“	4 920,00	HICO, s. r. o.	1934/2021/ORA-IP 28. 09. 2021
6.	Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Bakossova a Nám. Š. Moysesova“	5 160,00	LUMASTAV, s. r. o.	2131/2021/ORA-IP 10. 11. 2021
7.	Výkon stavebného dozoru pre stavbu „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Tajovského a Janka Kráľa“	3 600,00	LUMASTAV, s. r. o.	2132/2021/ORA-IP 10. 11. 2021
8.	Výkon stavebného dozoru pre stavbu „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu“	9 000,00	LUMASTAV, s. r. o.	2133/2021/ORA-IP 10. 11. 2021

2. Plnenie zmluvných vzťahov

Kontrolná skupina preverila plnenie zmlúv uzatvorených na základe vyššie uvedených verejných obstarávaní a pri jednotlivých zmluvách zistila nasledovné pochybenia:

2.1 Zmluva o dielo č. 1213/2020/ORA-IP

Predmetom zmluvy bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná**“. Zmluva bola uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a dodávateľom služby Profilaxis Found OZ v celkovej hodnote 12 490 €, zverejnená bola na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 17. 07. 2020 s účinnosťou od 18. 07. 2020.

Čl. IV bod 4.1 zmluvy: Zhotoviteľ sa zaviazal, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi, t. j. Mestu Banská Bystrica bez väd a nedorobkov predmet plnenia v nasledovných termínoch:

- Polohopisné a výškopisné zameranie: do 1 mesiaca od účinnosti zmluvy (t. j. do 18. 08. 2020).
- Dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu (ďalej len „DSP“): do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy (t. j. do 18. 10. 2020).

- Inžinierska činnosť pre DSP: do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy (t. j. do 18. 10. 2020).
- Odborný autorský dohľad: počas realizácie predmetnej stavby až do prevzatia stavby.

Následne boli prijaté tri dodatky.

Dodatok č. 1 bol zverejnený 20. 10. 2020 a účinný 21. 10. 2020. Dodatkom č. 1 sa menil bod 4.1 zmluvy nasledovne:

- Polohopisné a výškopisné zameranie: do 14 dní od účinnosti dodatku č. 1 (t. j. do 04. 11. 2020).
- Dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu (ďalej len „DSP“): do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy (t. j. do 18. 11. 2020).
- Inžinierska činnosť pre DSP: do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy (t. j. do 18. 11. 2020).
- Odborný autorský dohľad: počas realizácie predmetnej stavby až do prevzatia stavby.

Zároveň bola navýšená cena pri polohopisnom a výškopisnom zameraní dotknutého územia – doplňujúci chodník o 650 € na celkovú sumu 13 140 €.

Dodatok č. 2 bol zverejnený 19. 11. 2020 a účinný od 20. 11. 2020. Dodatkom č. 2 sa menil bod 4.1 zmluvy nasledovne:

- Polohopisné a výškopisné zameranie: do 14 dní od účinnosti dodatku č. 1 (t. j. do 04. 11. 2020).
- Dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu (ďalej len „DSP“): do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy (t. j. do 18. 12. 2020).
- Inžinierska činnosť pre DSP: do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy (t. j. do 18. 12. 2020).
- Odborný autorský dohľad: počas realizácie predmetnej stavby až do prevzatia stavby.

Dodatok č. 3 bol zverejnený 18. 12. 2020 a účinný od 19. 12. 2020. Dodatkom č. 3 sa menil bod 4.1 zmluvy nasledovne:

- Polohopisné a výškopisné zameranie: do 14 dní od účinnosti dodatku č. 1 (t. j. do 04. 11. 2020).
- Dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu (ďalej len „DSP“): do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy (t. j. do 18. 1. 2021).
- Inžinierska činnosť pre DSP: do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy (t. j. do 18. 1. 2021).
- Odborný autorský dohľad: počas realizácie predmetnej stavby až do prevzatia stavby.

Kontrolné zistenie č. 1

Kontrolná skupina po preverení predložených dokladov zistila, že plnenie bodu 1 – Polohopisné a výškopisné zameranie bolo podľa preberacieho protokolu (príloha č. 1) odovzdané dodávateľom a prevzaté objednávateľom **dňa 24. 08. 2020**, čo je 6 dní po pôvodne dohodnutom termíne, čím došlo k porušeniu článku VIII bodu 8.1 zmluvy o dielo a mala byť objednávateľom uplatnená zmluvná pokuta vo výške 30 € za každý deň omeškania, t. j. **180 €**. Dodatkom č. 1 bol síce upravený termín na dodanie polohopisného a výškopisného zamerania do 04. 11. 2020, ale účinnosť tento dodatok č. 1 nadobudol až 21. 10. 2020, a preto kontrolná skupina toto plnenie považuje za plnenie v rozpore s platnou zmluvou.

Kontrolné zistenie č. 2

Kontrolná skupina konštatuje formálny výkon finančnej kontroly v rozpore s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole, a to tým, že kontrolovaný subjekt v procese plnenia zmluvných podmienok neoveril finančnú operáciu v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu.

Prevzatie ostatných prác v zmysle dodatkov č. 1 až 3 bolo preukázané v zmysle zmluvných ustanovení.

2.2 Zmluva o dielo č. 1208/2021/ORA-IP

Predmetom zmluvy bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „**Rekonštrukcie povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Bakossova a Nám. Š. Moysesova a výkon odborného autorského dohľadu**“. Zmluva bola uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a dodávateľom služby MARETTA projekt, s. r. o. v celkovej hodnote 13 020 € s DPH, zverejnená bola na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 09. 06. 2021 s účinnosťou od 10. 06. 2021.

Čl. IV bod 4.1 zmluvy: Zhotoviteľ sa zaviazal, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi, t. j. Mestu Banská Bystrica bez väd a nedorobkov predmet plnenia v nasledovných termínoch:

- DSP v rozsahu RP : do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy (t. j. do 09. 08. 2021).
- Zabezpečí odborný autorský dohľad: počas realizácie predmetnej stavby až do prevzatia stavby.

Kontrolné zistenie č. 3

Objednávateľ prevzal dohodnuté práce Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí vypracovaného diela (príloha 2) dňa 23. 08. 2021. Zmluvne dohodnutý termín odovzdania diela bol 09. 08. 2021, čo je 14 dní po termíne, za čo mu mala byť uplatnená sankcia, v zmysle čl. VIII ods. 8.1 zmluvy o dielo, vo výške **700 €** (50 €/1 deň omeškania). Kontrolou bolo zistené, že objednávateľ si sankciu neuplatnil, čím došlo k porušeniu vyššie uvedeného čl. VIII zmluvy zo strany objednávateľa.

Kontrolné zistenie č. 4

Kontrolná skupina konštatuje formálny výkon finančnej kontroly v rozpore s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole, a to tým, že kontrolovaný subjekt v procese plnenia zmluvných podmienok neoveril finančnú operáciu v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu.

2.3 Zmluva o dielo č. 1209/2021/ORA-IP

Predmetom zmluvy bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „**Rekonštrukcie povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu a výkon odborného autorského dohľadu**“. Zmluva bola uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a dodávateľom služby MARETTA projekt, s. r. o. v celkovej hodnote 23 700 € s DPH, zverejnená bola na webovom sídle kontrolovaného subjektu 09. 06. 2021 s účinnosťou od 10. 06. 2021.

Čl. IV bod 4.1 zmluvy: Zhotoviteľ sa zaviazal, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi, t. j. Mestu Banská Bystrica bez väd a nedorobkov predmet plnenia v nasledovných termínoch:

- DSP v rozsahu RP: do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy (t. j. do 09. 08. 2021).
- Zabezpečí odborný autorský dohľad: počas realizácie predmetnej stavby až do prevzatia stavby.

Kontrolné zistenie č. 5

Objednávateľ prevzal dohodnuté práce Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí vypracovaného diela dňa 23. 08. 2021 (príloha 3), čo bolo 14 dní po zmluvne dohodnutom termíne, za čo mala byť, zo strany objednávateľa, uplatnená sankcia, v zmysle čl. VIII ods. 8.1 zmluvy o dielo, vo výške **700 €** (50 €/1 deň omeškania). Kontrolou bolo zistené, že objednávateľ si sankciu do dňa kontroly neuplatnil, čím došlo k porušeniu vyššie uvedeného čl. VIII zo strany objednávateľa.

Kontrolné zistenie č. 6

Kontrolná skupina konštatuje formálny výkon finančnej kontroly v rozpore s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole, a to tým, že kontrolovaný subjekt v procese plnenia zmluvných podmienok neoveril finančnú operáciu v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu.

2.4 Zmluva o dielo č. 1210/2021/ORI-IP

Predmetom zmluvy bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „**Rekonštrukcie povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Tajovského, Cesta na amfiteáter a Janka Kráľa a výkon odborného autorského dohľadu**“. Zmluva bola uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a dodávateľom služby MARETTA projekt, s. r. o. v celkovej hodnote 16 560 € s DPH, zverejnená bola na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 09. 06. 2021 s účinnosťou od 10. 06. 2021.

Čl. IV bod 4.1 zmluvy: Zhotoviteľ sa zaviazal, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi, t. j. Mestu Banská Bystrica bez väd a nedorobkov predmet plnenia v nasledovných termínoch:

- DSP v rozsahu RP: do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy (t. j. do 09. 08. 2021).
- Zabezpečí odborný autorský dohľad: počas realizácie predmetnej stavby až do prevzatia stavby.

Kontrolné zistenie č. 7

Objednávateľ prevzal dohodnuté práce Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí vypracovaného diela dňa 23. 08. 2021 (príloha 4), čo bolo 14 dní po termíne, za čo mala byť, zo strany objednávateľa, uplatnená sankcia, v zmysle čl. VIII ods. 8.1 zmluvy o dielo, vo výške **700 €** (50 €/1 deň omeškania). Kontrolou bolo zistené, že objednávateľ si sankciu neuplatnil, čím došlo k porušeniu vyššie uvedeného čl. VIII zmluvy zo strany objednávateľa.

Kontrolné zistenie č. 8

Kontrolná skupina konštatuje formálny výkon finančnej kontroly v rozpore s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole, a to tým, že kontrolovaný subjekt v procese plnenia zmluvných podmienok neoveril finančnú operáciu v nadväznosti na uzatvorenú zmluvu.

2.5 Zmluva o dielo č. 2084/2021/ORI-IP

Predmetom zmluvy bola realizácia diela: „**Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu**“. Zmluva bola uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a dodávateľom služby VIAKORP, s. r. o. v celkovej hodnote 906 553,24 € s DPH, zverejnená bola na webovom sídle dňa 10. 11. 2021 s účinnosťou od 11. 11. 2021.

Čl. 2. zmluvy bod 2.1:

- prevzatie staveniska do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska,
- ukončenie realizácie 3 mesiace od prevzatia staveniska.

Prevzatie staveniska prebehlo dňa 21. 01. 2022, čo je potvrdené zápisom z preberacieho konania. Predpokladaný začiatok prác bol stanovený na 01. 02. 2022 a ukončenie prác dňa 30. 04. 2022.

2.6 Zmluva o dielo č. 2085/2021/ORI-IP

Predmetom zmluvy bola realizácia diela: „**Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Tajovského a Janka Kráľa**“. Zmluva bola uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a dodávateľom služby VIAKORP, s. r. o. v celkovej hodnote 358 605,24 € s DPH, zverejnená bola dňa 10. 11. 2021 s účinnosťou od 11. 11. 2021.

Čl. 2. zmluvy bod 2.1:

- prevzatie staveniska do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska,
- ukončenie realizácie 3 mesiace od prevzatia staveniska.

Prevzatie staveniska prebehlo dňa 21. 01. 2022, čo je potvrdené zápisom z preberacieho konania. Predpokladaný začiatok prác bol stanovený na 01. 02. 2022 a ukončenie prác dňa 30. 04. 2022.

2.7 Zmluva o dielo č. 2086/2021/ORA-IP

Predmetom zmluvy bola realizácia diela: „**Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Bakossova a Nám. Š. Moysesova**“, uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a dodávateľom služby VIAKORP, s. r. o. v celkovej hodnote 575 120,28 € s DPH, zverejnená bola na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 22. 12. 2021 s účinnosťou od 23. 12. 2021.

Čl. 2. zmluvy bod 2.1:

- prevzatie staveniska do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska,
- ukončenie realizácie 4 mesiace od prevzatia staveniska.

Prevzatie staveniska prebehlo dňa 21. 01. 2022, čo je potvrdené zápisom z preberacieho konania. Predpokladaný začiatok prác bol stanovený na 01. 02. 2022 a ukončenie prác dňa 31. 10. 2022.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky kontrolná skupina z vykonanej kontroly vyhotovila v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 23. 12. 2022 Návrh správy z kontroly č. 7/2022. Správa z kontroly č. 7/2022 bola vypracovaná dňa 23. 02. 2023 a jej odovzdaním kontrolovanému subjektu dňa 23. 02. 2023 bola kontrola ukončená.

Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolovaný subjekt požiadal o predĺženie lehoty na podanie námietok k zneniu Návrhu správy č. 7/2022, ktoré kontrolná skupina preverovala a zapracovala do tejto správy, kontrolná skupina určuje kontrolovanému subjektu novú lehotu na:

- splnenie prijatých opatrení **do 10. 04. 2023**.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku kontroly č. 7/2022.

V Banskej Bystrici: 1. 3. 2023

PhDr. Ivan Holík
hlavný kontrolór mesta
Mesto Banská Bystrica